Especificaciones de proyecto

PROYECTO FINAL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO

VERSION:2.0	REVISIO	N
NÚMERO DE VERSIÓN: 1	FECHA I	DE REVISIÓN: 14/02/23
En aprobación de la presente	acta de constitución del proye	ecto indica el entendimiento del
	_ ·	s referencias y anexos. La firma
de este documento implica la c	conformidad de cada individuo	con el mismo.
Gerente / Director Organiza	ción Cliente	
UACM Cuautepec	Correo electrónico:	Teléfono: 55 5134 9804
Firma		Fecha: 14/02/23
Patrocinador ejecutivo		
-Pendiente		
Firma		Fecha: 14/02/23
1 111114		1 cent. 1 1/ 02/25
Datuacinador tocnológico		
Patrocinador tecnológico -Pendiente		
Firma		Fecha: 14/02/23
Titila		recha. 14/02/23
G () () ()	14 T	
Gerente / Director Organiza		
Máximo Eduardo Sánchez	Correo electrónico:	
Gutiérrez	@uacm.edu.mx	E 1 14/02/22
Firma		Fecha: 14/02/23
Gerente de Proyecto		
Erick	Correo electrónico:	
		T 1 00/00/11
Firma		Fecha: 02/02/14

Justificación

Para la aprobación del curso Arquitectura de software es indispensable la presentación de un proyecto que atienda las necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con la implementación de módulos obtenidos por medio de encuestas y toma de requisitos para la documentación requerida por la materia.

Descripción del proyecto

La comunidad universitaria se enfrenta a la problemática del uso de espacios confinados al estudio, los cuales varían desde el tiempo de uso, apartado de espacio y capacidad de los espacios, las siguientes problemáticas planteadas se proponen resolver por módulos pertenecientes a un sistema previamente desarrollado los cuales plantean cubrir las tres necesidades descritas haciendo que la accesibilidad de dichos espacios sea optimizada

Proporción y reserva de equipos
Reserva de espacios
Asignación de tiempo

Alcance del proyecto

Este proyecto se plantea como web app la cual se plantea estar en un servidor remoto en cual se tenga acceso por un buscador web operando de manera tal que el usuario pueda ingresar a un espacio confinado al estudio, inicie temporizador de estancia, en caso de los espacios estén ocupados este ingresará a una fila que otorga espacios cuando se libere, el usuario deberá ser consciente de los registros de entrada y salida por medio de QR para su fácil entendimiento. Siendo que el proyecto es un entorno aparte de los desarrollos que tiene la universidad misma se podría adaptar a los sistemas que la misma universidad ofrece.

o poetra acupiar a 100 bisternas que la misma am respidad offece.	
l proyecto incluye:	
plicación Web	
Ianual de uso	
nterfaz para su visualización	
l proyecto no incluye:	
Despliegue general para todos los planteles de la institución	

Factores críticos de éxito

Manejo esencial y avanzado de un BDMS
Conocimientos de programación orientada a objetos
Conocimientos de programación WEB
Conocimiento de análisis de requisitos
Administración de proyectos
Diseño de Software

Suposiciones

La calendarización del proyecto tiene como culminación del proyecto la semana del 14 al 21 de septiembre del año en curso, dejando una semana más del 22 al 27 de septiembre para

algunas correcciones que no se puedan realizar dejando la semana del 28 al 5 para la presentación de los proyectos cubriendo así 17 semanas de trabajo e investigación

Restricciones

Con los conocimientos y permisos actuales podemos llegar a la presentación de dummies hechos para el uso demostrativo como parte del proyecto ya que se necesitaría permisos del plantel y rectoría para la formalización del sistema